

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Secretaris Generaal / plv.

Secretaris Generaal

plv. SG
programma PGB

Bezoekadres:

Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
T 070 340 79 11

www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen bij

M.L. Hoekstra

Manager Invoering

T 0643795776

ml.hoekstra@minvws.nl

Datum 11 oktober 2022
Betreft Aansluiting gemeenten april 2023 op PGB2.0

Kenmerk

Uw brief

*Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de datum
en het kenmerk van deze
brief.*

Geachte heer/mevrouw,

Uw gemeente heeft aangegeven te willen aansluiten op het PGB2.0 Portaal. Middels deze brief wil ik u informeren over de laatste ontwikkelingen m.b.t. de aansluiting en de nieuwe randcomponenten. Randcomponenten betreft de software die nodig is om te kunnen scannen en printen en om de software om documenten te archiveren.

Randcomponenten

Het is noodzakelijk dat de randcomponenten van het PGB Portaal vervangen worden om grote groepen gemeenten tegelijkertijd te kunnen aansluiten; met de huidige randcomponenten is dat niet mogelijk. Ook bestaat het risico dat problemen ontstaan met de toegankelijkheid van het portaal als de komende tijd ruim 40.000 nieuwe budgethouders worden aangesloten. Dit willen we voorkomen. Daarom is het van groot belang dat de huidige randcomponenten vervangen worden zodat gemeenten die aansluiten direct gebruik kunnen maken van de nieuwe randcomponenten.

Het ontwikkelen en implementeren van de nieuwe toekomstvasten randcomponenten is een intensief traject, wat meer tijd dan verwacht in beslag neemt. De huidige planning is dat de implementatie in het tweede kwartaal van 2023 zal plaatsvinden.

Go-moment

De eerstvolgende stap in het aansluiten van gemeenten, is het aansluiten van ongeveer twintig gemeenten. Een aansluittraject kent een vaste cadans. Elke aansluiting start met een go-moment. Daarin wordt een besluit genomen of gestart kan worden met het aansluittraject. Dit is een half jaar voor de geplande livegang. Deze zes maanden biedt voldoende voorbereidingstijd om het aansluitproces zorgvuldig te doorlopen met alle betrokken partijen. Het go-moment voor de aansluiting van april 2023 stond gepland voor oktober 2022. We hebben verschillende scenario's onderzocht, maar zijn noodgedwongen tot de conclusie gekomen dat een aansluiting in april niet verantwoord is nu de randcomponenten meer ontwikkeltijd vergen. Op die manier kunnen we zowel de implementatie als het aansluitproces in goede banen leiden. Zorgvuldigheid is daarbij het uitgangspunt.

Stand van zaken

Deze maand zullen alle zorgkantoren zijn aangesloten. Daarbij zijn stapsgewijs lessen opgedaan die direct zijn toegepast bij volgende aansluitingen. In juni van dit jaar hebben we de eerste beperkte groep gemeenten met succes aangesloten op het PGB2.0 Portaal. De ervaringen die zijn opgedaan, dragen bij aan het verder verbeteren van het aansluitproces van grotere groepen gemeenten.

VWS, SVB en VNG hebben deze aansluiting geëvalueerd en verbeterpunten gedeeld. Gezamenlijk bereiden we nu de verdere aansluiting van de gemeenten voor. Onderdeel daarvan is het opstellen van een nieuwe aansluitplanning. Ondertussen kan elke gemeente vóór het afgesproken aansluitmoment alvast werkzaamheden voorbereiden. De relatiebeheerders van de SVB zijn uw contactpersoon voor de voorbereidingen en de aansluitplanning. Zij zullen tijdig met u contact opnemen om alle voorbereidingen op te starten. Voor vragen: infopgbportaal@svb.nl

Wij hopen op uw begrip voor deze situatie en informeren u zodra er meer bekend is over een nieuwe datum voor een volgend aansluitmoment.

Met vriendelijke groet,

M.L. Hoekstra
Manager Invoering PGB2.0